



УТВЕРЖДЕНО  
приказом заведующего  
от 02.02.2021г. № 41/1

**Дорожная карта  
по разработке и внедрению рабочей программы воспитания  
в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты**

**Цель дорожной карты:** организация мероприятий по разработке и внедрению Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в ООП ДО и АООП ДО МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

**Этапы реализации дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» г. Воркуты:**

**1 этап** – изучение нормативно-правовой базы, работа с основными понятиями, создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты Учреждения (февраль 2021 г.)

**2 этап** – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (февраль – март 2021 года)

**3 этап** – анализ и проектирование содержательной компонента программы, отбор вариативных модулей (март 2021г.)

**4 этап** – разработка проекта Программы воспитания (февраль – апрель 2021 года)

**5 этап** – обсуждение и согласование проекта Программы воспитания с участниками образовательных отношений: педсовет, общее собрание родителей (апрель - май 2021 года)

**6 этап** – разработка календарного плана воспитательной работы (май 2021 года)

**7 этап** – утверждение программы, размещение на официальном сайте Учреждения (август 2021)

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Создание рабочей группы по работе над проектом Программы воспитания	Приказ	февраль 2021	заведующий
Мониторинг качества воспитательной работы	Аналитическая справка	февраль 2021	старший воспитатель, члены рабочей

<b>Мероприятие</b>	<b>Результат</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный</b>
в Учреждении			группы
Анализ содержания ООП ДО, АООП ДО и выделение в ней воспитательных задач	Рекомендации по интеграции новых воспитательных задач в рабочие программы	март, 2021	члены рабочей группы
Исследование социокультурного пространства Учреждения	Аналитическая справка	март	старший воспитатель
Планирование совместной работы с социальными партнерами	Договоры о сетевом взаимодействии	август, 2021	заведующий, старший воспитатель
<b>Методическое обеспечение</b>			
Педагогический час «Основные понятия Закона о воспитании»	Повышение профессиональной компетентности педагогов	февраль, 2021	старший воспитатель
Разработка целевого раздела Программы воспитания	Проект содержательной части программы	февраль, 2021	старший воспитатель, члены рабочей группы
Разработка Содержательного раздела Программы воспитания	Проект содержательной части программы	февраль — март, 2021	старший воспитатель, члены рабочей группы
Разработка организационного раздела Программы воспитания	Проект организационного раздела программы	март — апрель, 2021	старший воспитатель, члены рабочей группы
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения Программы воспитания	Проект программы воспитания	февраль — апрель, 2021	старший воспитатель, члены рабочей группы
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>			
Обсуждение проекта Программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педсовета	май, 2021	старший воспитатель
Ознакомление родителей (законных представителей воспитанников) с новыми положениями Закона о воспитании. Обсуждение проекта Программы воспитания на	Протокол заседания общего родительского собрания	май, 2021	заведующий

<b>Мероприятие</b>	<b>Результат</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный</b>
общем родительском собрании			
Корректировка проекта Программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета и родительского собрания	Проект программы воспитания	май - июнь, 2021	старший воспитатель, члены рабочей группы
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию Программы воспитания	Локальные акты	апрель - май, 2021	заведующий, старший воспитатель
Утверждение изменений в ООП ДО, АООП ДО - включение Программы воспитания	Приказ о внесении изменений в ООП ДО, АООП ДО	август, 2021	заведующий
<b>Информационное обеспечение</b>			
Размещение проекта Программы воспитания на официальном сайте Учреждения	официальный сайт	апрель, 2021	старший воспитатель, администратор сайта
Размещение ООП ДОО, АООП ДО включающей Программу воспитания, на официальном сайте Учреждения	официальный сайт	август, 2021	старший воспитатель, администратор сайта
<b>Материально-техническое обеспечение</b>			
Дооснащение материально-технической базы Учреждения для реализации Программы воспитания	План поэтапного дооснащения РППС	октябрь, 2021	заведующий, старший воспитатель